

П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Ульяновская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Ульяновская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кучиц С.С.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Семенова Н.В.	Исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	Козлова Н.А.	Директор департамента общего и дополнительного образования		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ	РП	Процент	18,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	33,0000	48,8000	64,3000	66,5000	-	-	СУПД НП "Образование"	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
2.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	СУПД НП "Образование"	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ	РП	Процент	33,00 00	33,00 00	33,00 00	33,00 00	33,00 00	33,00 00	33,00 00	33,00 00	33,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	48,8000
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
2.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	12,90 00	12,90 00	12,90 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	15,00 00	15,00 00	16,00 00	18,00 00	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	9,0000	9,0000	-	-	В рамках результата запланировано проведение обновления инфраструктуры организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее - коррекционные школы): - мастерских для реализации предметной	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>области «Технология»;</p> <p>- помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ,</p> <p>- помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ.</p> <p>В каждой образовательной организации, участвующей в реализации мероприятий результата, не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>дистанционных технологий.</p> <p>Результат реализуется в рамках проекта "Современная школа" с 2020 года, в рамках готового запланировано обновить до 2024 года МТБ в 9 коррекционных школах.</p> <p><u>В 2020 году МТБ обновлена в 2-х коррекционных школах:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ОГБОУ "Школа-интернат № 89" (г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 20); - ОГКОУ "Школа-интернат № 88 "Улыбка" (г. Ульяновск, пр. 50-летия ВЛКСМ, д. 5"А"). 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p><u>В 2021 году МТБ обновлена на общую сумму 29801,40 тыс. рублей в следующих 2-х коррекционных школах:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ОГКОУ "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39" (г. Ульяновск, проспект Гая, д. 21); - ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 87" (г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 1). <p><u>В 2022 году обновление МТБ запланировано в 2-х организациях на</u></p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															<u>общую сумму 40439,6 тыс. рублей:</u> - ОГКУ "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 16" (г. Ульяновск, ул. Александра Невского, д.2); - ОГКУ "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91" (г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 123а). <u>В 2023 году обновление МТБ запланировано ещё в 3-х коррекционных школах.</u>	
1.2	В общеобразовательных организациях,	-	Единица	0,0000	2020	-	0,0000	0,0000	61,0000	61,0000	61,0000	14,0000	-	-	В соответствии методическими	Приобретение товаров,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей														рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации в общеобразовательн ых организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально- техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучно й и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности	работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	путём формирования на базе общеобразовательных организаций 268 центров образования естественно-научной направленности «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей центров «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	образования на созданной (обновленной) материально- технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально- техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Результат реализуется с 2021 года:</p> <p>В 2021 - году создано 61 центр "Точка Роста";</p> <p>В 2022 году будет создан ещё 61 центр "Точка Роста";</p> <p>В 2023 году запланировано создание 61 центра "Точка Роста", а в 2024 году - 14 таких центров.</p> <p>В 2022 году перечень общеобразовательных</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально- техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучно й и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путём формирования на базе общеобразовательн ых организаций 61 центра образования естественно-</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																научной направленности «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования утверждён распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 14.12.2020 № 1826-р "Об итогах отбора" с изменениями и дополнениями.	
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	1 100,000 0	1 400,000 0	1 400,000 0	2 501,000 0	2 501,000 0	3 051,000 0	-	-	К концу 2024 года будут созданы 3051 новое место в общеобразовательн	Строительство (реконструкция, техничес	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																ых организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования	кое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательн ых организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательн ых организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательн ых организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>обучающегося средствами обучения и воспитания.</p> <p>Результат реализуется с 2019 года по 2024 года.</p> <p>В 2019 году создано - 1100 мест - школа в г. Ульяновске, мрк. "Искра", ул. Жиркевича, 2.</p> <p>В 2020 году создано - еще 300 мест (или 1400 с начала реализации результата) - школа в Тереньгульском районе, р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 10В.</p> <p>В 2022 году - 1101 место (или 2501 с начала реализации результата) - школа в г. Димитровграде,</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															мкр. Первомайский, проспект Автостроителей, 31Б. В 2024 году - 550 мест (или 3501 с начала реализации результата) - школа в г. Ульяновске, бульвар Знаний, здание 1.	
1.4	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	2,0 000	3,0 000	4,0 000	-	-	В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе 4 общеобразовательных организаций детских технопарков	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																«Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.</p> <p>В 2021 году открыт 1 технопарк "Кванториум" - в МБОУ "Губернаторский инженерный лицей № 102" (г. Ульяновск, просп. Авиастроителей, д. 24). Общая стоимость проекта 21361,85 тыс. рублей.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
															В 2022 году будет открыт ещё один технопарк - в МБОУ "Гимназия № 30 им. Железной Дивизии" (г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 32). В 2023 и 2024 годах запланировано открытие ещё 2 технопарков по одному в каждом году.	
1.5	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	10,0000	20,0000	30,0000	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	образования. Нарастающий итог															преподавания общеобразовательн ых дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающи е интенсивную общеобразовательн ую подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования: в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств; в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств; в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	5,0000	6,8000	8,6000	9,5000	-	-	К концу 2024 года не менее 9,5% педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного и	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог															профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. Повышение уровня профессионального мастерства проводится поэтапно: в 2021 году - 5 %, в 2022 году - 6,8 %, в 2023 году - 8,6 %, в 2024 году - 9,5%.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2.2	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Сформирована и функционирует система управления качеством образования, включающая в себя следующие элементы: - методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по организации работ, направленных на повышение качества образования; - федеральная и синхронизированные с ней региональные программы развития	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															региональной и муниципальной систем управления качеством образования; - программы повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - обеспечение реализации программ повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>регионального и муниципального уровней;</p> <p>- система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием муниципального уровня;</p> <p>- система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях.</p> <p>Сформирован кадровый резерв руководителей органов управления образованием</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															муниципального и регионального уровня, внедрена система управления качеством образования. Результат реализуется с 2021 года.	
2.3	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	-	-	5,0000	13,0000	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	тыс. человек															городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности, сокращение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательн ых организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																привлечения специалистов в систему образования.	
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений																
3.1	Оказание на территории Ульяновской области 37500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	25 500 ,00 00	12 000 ,00 00	-	-	-	-	Ульяновская область принимает участие в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 2021 году - оказано 25500 услуг (Областное государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» (далее- ОГБНОУ Центр ПШМС «Развитие») и Федеральное	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова (далее-ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова»).	
															В 2022 году - планируется оказать 12000 услуг (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ульяновский государственный педагогический университет имени	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															И.Н. Ульянова (далее-ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова»).	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	21 361,85	21 444,23	21 357,11	21 108,87	85 272,06
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	21 361,85	21 444,23	21 357,11	21 108,87	85 272,06
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	17 725,90	0,00	0,00	17 725,90
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	17 725,90	0,00	0,00	17 725,90
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	17 725,90	0,00	0,00	17 725,90
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	13 000,00	18 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	населением до 50 тыс. человек							
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	13 000,00	18 000,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	13 000,00	18 000,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений							
3.1	Оказание на территории Ульяновской области 37500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0,00	0,00	2 699,59	2 574,00	0,00	0,00	5 273,59
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	2 699,59	2 574,00	0,00	0,00	5 273,59
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	2 699,59	2 574,00	0,00	0,00	5 273,59
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		597 526,40	242 201,49	578 049,79	809 479,06	750 514,33	55 108,87	3 032 879,94
консолидированный бюджет субъекта		597 526,40	242 201,49	578 049,79	809 479,06	750 514,33	55 108,87	3 032 879,94

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
	по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений												
3.1.	Оказание на территории Ульяновской области 37500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00
ИТОГО:		0,00	0,00	30 440,41	60 880,83	91 321,24	141 474,89	176 036,80	280 360,36	345 315,74	389 276,50	491 492,51	809 479,06

7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации национального проекта "Образование на территории Ульяновской области.

Распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 30.06.2021 № 1394-р сформирован ведомственный проектный офис по реализации национального проекта "Образование" на территории Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козлова Н.А.	В рамках результата запланировано проведение обновления инфраструктуры организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее - коррекционные школы): - мастерских для реализации предметной области «Технология»; - помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, - помещений для дополнительного	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образования обучающихся с ОВЗ.</p> <p>В каждой образовательной организации, участвующей в реализации мероприятий результата, не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Результат реализуется в рамках проекта "Современная школа" с 2020 года, в рамках готового запланировано обновить до 2024 года МТБ в 9 коррекционных школах. <u>В 2020 году МТБ обновлена в 2-х коррекционных школах:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ОГБОУ "Школа-интернат № 89" (г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 20); - ОГКОУ "Школа-интернат № 88 "Улыбка" (г. Ульяновск, пр. 50-летия ВЛКСМ, д. 5"А"). 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p><u>В 2021 году МТБ обновлена на общую сумму 29801,40 тыс. рублей в следующих 2-х коррекционных школах:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ОГКОУ "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39" (г. Ульяновск, проспект Гая, д. 21); - ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 87" (г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 1). <p><u>В 2022 году обновление МТБ запланировано в 2-х организациях на общую сумму 40439,6 тыс. рублей:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ОГКУ "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 16" (г. Ульяновск, ул. Александра Невского, д.2); - ОГКУ "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91" (г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 123а). 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<u>В 2023 году обновление МТБ запланировано ещё в 3-х коррекционных школах.</u>		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы"	-	31.03.2021	08	10	Мясникова М.В.	Прочий тип документа Утверждены и размещены на сайтах организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.1.2	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптивным основным общеобразовательным программам"	-	31.03.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясникова М.В.	Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах; перечня коррекционных	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							школ, в которых будет обновлена материально-техническая база; медиаплана.		
1.1.3	Контрольная точка "Согласование дизайн-проектов оснащаемых помещений организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	19.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Исходящее письмо Письмо о согласовании дизайн-проектов	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания "	-	26.07.2021	11	14	Мясникова М.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.1.5	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Прочий тип документа Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	30.09.2021	14	15	Мясникова М.В.	Отчет Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2020 гг."	-	01.10.2021	07	16	Мясникова М.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	https://sup.apkpro.ru
1.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия"	-	29.11.2021	15	17	Мясникова М.В.	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии во II этапе	-	https://sup.apkpro.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2020 гг.", значение: 0.0000	-	27.12.2021	16	18	Мясникова М.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	https://sup.apkpro.ru
1.1.10	Контрольная точка "Информация об освоении финансового обеспечения результата", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балашова И.В.	Отчет Отчет об освоении финансового обеспечения результата	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Подготовка отчета о расходах", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	20	Бармина И.Н.	Отчет Отчет о расходах	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.12	Контрольная точка "Актуализация Государственной программы Ульяновской области " Развитие имодернизация образования в Ульяновской области"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	21	Прокофьева М.Е.	Постановление О внесении изменений в Государственную программу Ульяновской области " Развитие имодернизация образования в Ульяновской области"	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.1.13	Контрольная точка "Отчет о показателях результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии", значение: 0.0000	-	31.12.2021	16	17	Ларин С.А.	Отчет Отчет о показателях результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Мясникова М.В.	Справка Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		проведенного в соответствии с методическими рекомендациями *		
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ *	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Методические рекомендации В соответствии с методическими рекомендациями *	-	-
1.1.17	Контрольная точка " Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мясникова М.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Распоряжение Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г. *	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мясникова М.В.	Методические рекомендации В соответствии с методическими рекомендациями *	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.22	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола», значение: 0.0000	-	14.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола» *	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы", значение: 0.0000	-	18.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола» *	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мясникова М.В.	Справка Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.25	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Справка Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	26.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ *	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Контракт заключен", значение: 0.0000	-	15.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Балашова И.В.	Прочий тип документа Контракт заключен	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы "	-	22.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ *	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Справка Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000			вует	вует				
1.1.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола» *	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Справка Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.32	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы *	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы *	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Заключены контракты (экономия)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мясникова М.В.	Прочий тип документа Контракты заключены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.35	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта", значение: 0.0000	-	12.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясникова М.В.	Справка Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта *	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясникова М.В.	Справка Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мясникова М.В.	Справка Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей		
1.1.38	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бармина И.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.1.39	Контрольная точка "Подготовка и предоставление Ульяновской областью заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования детей с ограниченными возможностями	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Заявка Ульяновской областью подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здоровья в рамках федерального проекта "Современная школа"			вует	вует		поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта "Современная школа"		
1.1.40	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Отчет Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Обновлена материально-техническая база в образовательных организациях Ульяновской области, осуществляющих деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, получивших субсидию из федерального бюджета на поддержку	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Отчет В организациях Ульяновской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, получивших соответствующую субсидию из федерального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"						бюджета, обновлена материально-техническая база		
1.1.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.43	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Отчет о проведении мониторинга исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.44	Контрольная точка "Обновлена материально-техническая база в образовательных организациях Ульяновской области, осуществляющих деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, получивших субсидию из федерального бюджета на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Отчет В организациях Ульяновской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, получивших соответствующую субсидию из федерального бюджета, обновлена материально-техническая база	-	-
1.1.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мясникова М.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2	Результат " В	01.01.2019	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Юдина Л.В.		Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		В соответствии методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путём формирования на базе общеобразовательных организаций 268 центров образования естественнонаучной направленности «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образования.</p> <p>Основной задачей центров «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.</p> <p>Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>мероприятий. Результат реализуется с 2021 года: В 2021 - году создано 61 центр "Точка Роста"; В 2022 году будет создан ещё 61 центр "Точка Роста"; В 2023 году запланировано создание 61 центра "Точка Роста", а в 2024 году - 14 таких центров.</p> <p>В 2022 году перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путём формирования на базе общеобразовательных организаций 61 центра</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования естественно-научной направленности «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования утверждён распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 14.12.2020 № 1826-р "Об итогах отбора" с изменениями и дополнениями.		
1.2.1	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е. А.	Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области об утверждении инфраструктурного листа.	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.2.2	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования Центров "Точка роста""	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Тимашева Е. А.	Исходящее письмо Письма о согласовании проекта	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Распоряжение Подготовлено распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, утверждающее: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»); 2. Показатели деятельности центров «Точка роста»; 3. Типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации 4. Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста».		
1.2.4	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров , работ, услуг для создания Центров "Точка роста""	-	01.04.2021	09	11	Мартынова А.Ю.	Отчет Извещения о проведении закупок	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.06.2021	10	12	Тимашева Е.А.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей функционирования"	-	30.06.2021	11	25	Тимашева Е.А.	Отчет Проведен мониторинг выполнения показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" "						функционирования деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"		
1.2.7	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку оборудования "	-	31.07.2021	12	15	Мартынова А.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/ отчет	-	https://sup.apkpro.ru
1.2.9	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Отчет Товарные накладные	-	https://sup.apkpro.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.10	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""	-	01.09.2021	15	06	Тимашева Е.А.	Отчет по форме федерального оператора	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.09.2021	16	17	Тимашева Е.А.	Отчет Информационная справка	-	https://sup.apkpro.ru
1.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" "	-	30.09.2021	06	22	Тимашева Е.А.	Отчет Проведен мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической	-	30.09.2021	17	20	Тимашева Е.А.	Отчет Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направленностей"						направленностей		
1.2.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	27.12.2021	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	https://sup.apkpro.ru
1.2.15	Контрольная точка "Информация об освоении финансового обеспечения результата", значение: 0.0000	-	31.12.2021	19	22	Балашова И.В.	Отчет Отчет об освоении финансового обеспечения	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	17	20	Тимашева Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	https://sup.apkpro.ru
1.2.17	Контрольная точка "Подготовка отчета о расходах", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	23	Бармина И.Н.	Отчет Отчет о расходах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.2.18	Контрольная точка "Актуализация Государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Прокофьева М.Е.	Постановление О внесении изменений в Государственную программу Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Отчет о показателях результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ларин С.А.	Отчет Отчет о показателях результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии.	-	-
1.2.20	Контрольная точка	-	01.02.2022	Взаимо	Взаимо	Тимашева Е.А.	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. *		
1.2.21	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Исходящее письмо "1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа *"	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Объявлены		15.02.2022	Взаимо	Взаимо	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» ", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) *		
1.2.23	Контрольная точка ""Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)" ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Юдина Л.В.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Юдина Л.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.25	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Справка Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» *	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Юдина Л.В.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.2.27	Контрольная точка "Контракт заключен", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Балашова И.В.	Прочий тип документа Контракты заключены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.28	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *	-	-
1.2.29	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Справка По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *	-	-
1.2.30	Контрольная точка	-	25.08.2022	Взаимо	Взаимо	Кузина Н.Г.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана *		
1.2.31	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е. А.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	-	-
1.2.32	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Тимашева Е. А.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору *	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.33	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Юдина Л.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.2.34	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Юдина Л.В.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	-
1.2.35	Контрольная точка "Заключены контракты (экономия)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Контракты заключены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.36	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Справка По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
1.2.37	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузина Н.Г.	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	-
1.2.38	Контрольная точка ""Проведен	-	30.12.2022	Взаимо	Взаимо	Юдина Л.В.	Отчет Отчет по форме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)" ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)		
1.2.39	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бармина И.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров и услуг	-	-
1.2.40	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Тимашева Е.А.	Исходящее письмо Письмо о согласовании инфраструктурного листа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.41	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования Центров "Точка роста""	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Исходящее письмо о согласовании проекта зонирования Центров "Точка роста"	-	-
1.2.42	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста""	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартынова А.Ю.	Отчет Извещения о проведении закупок	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.2.43	Контрольная точка "Приобретено и поставлено оборудование"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тимашева Е.А.	Отчет по форме федерального оператора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.44	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Отчет Отчет по форме федерального оператора	-	-
1.2.45	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Отчет Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.2.46	Контрольная точка "Подготовка	-	16.10.2023	Взаимо	Взаимо	Бармина И.Н.	Отчет Отчет о расходах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчета о расходах"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.47	Контрольная точка "Актуализация Государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация в Ульяновской области"	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокофьева М.Е.	Постановление О внесении изменений в Государственную программу Ульяновской области "Развитие и модернизация в Ульяновской области"	-	-
1.2.48	Контрольная точка "Отчет о показателях результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии"	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ларин С.А.	Отчет Отчет о показателях результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.49	Контрольная точка "Информация об освоении финансового обеспечения результата"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балашова И.В.	Отчет Отчет об освоении финансового обеспечения результата	-	-
1.2.50	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Отчет Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Козлова Н.А.	К концу 2024 года будут созданы 3051 новое место в общеобразовательных организациях (продолжение	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		<p>реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. Результат реализуется с 2019 года по 2024 года.</p> <p>В 2019 году создано - 1100 мест - школа в г. Ульяновске, мкр. "Искра", ул. Жиркевича, 2.</p> <p>В 2020 году создано - еще 300 мест (или 1400 с начала реализации результата) - школа в Тереньгульском районе, р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 10В.</p> <p>В 2022 году - 1101 место (или 2501 с начала реализации результата) - школа в г. Димитровграде, мкр. Первомайский,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проспект Автостроителей, 31Б. В 2024 году - 550 мест (или 3501 с начала реализации результата) - школа в г. Ульяновске, бульвар Знаний, здание 1.		
1.3.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернова Е.В.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ЕГРЗ
1.3.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство", значение: 0.0000	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернова Е.В.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство	-	Администрация муниципального образования "город Димитровград"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Заключен контракт на строительно-монтажные работы", значение: 0.0000	-	30.06.2021	19	14	Ганин О.А.	Прочий тип документа Заключен контракт на строительно-монтажные работы	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о реализации мероприятия.", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернова Е.В.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет о реализации мероприятия.	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балашова И.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чернова Е.В.	Отчет Информационная справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Актуализация Государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	25	Прокофьева М.Е.	Постановление Внесение изменений в Постановление	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Подготовка отчета о расходах", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	23	Бармина И.Н.	Отчет Отчет о расходах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.3.9	Контрольная точка "Отчет о показателях результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ларин С.А.	Отчет о показателях результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 40 %", значение: 0.0000	-	31.03.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ганин О.А.	Прочий тип документа Информационная справка о технической готовности объекта	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 60%", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ганин О.А.	Прочий тип документа Подготовлена информационная справка о технической готовности объекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 80 %", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ганин О.А.	Прочий тип документа Подготовлена информационная справка о технической готовности объекта	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	33	Ганин О.А.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	единая информационная система в сфере закупок
1.3.14	Контрольная точка "Оборудование приобретено",	-	30.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чернова Е.В.	Прочий тип документа Оборудование приобретено	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введён в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернова Е.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введён в эксплуатацию	-	Администрация муниципального образования "город Димитровград"
1.3.16	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернова Е.В.	Прочий тип документа Получено заключение органа государственного строительного надзора	-	ЕГРЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.17	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернова Е.В.	Прочий тип документа Произведена Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества	-	-
1.4	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе 4 общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.</p> <p>Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.</p> <p>В 2021 году открыт 1 технопарк "Кванториум" - в МБОУ "Губернаторский инженерный лицей № 102" (г. Ульяновск, просп. Авиастроителей, д. 24). Общая стоимость проекта 21361,85 тыс. рублей.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							В 2022 году будет открыт ещё один технопарк - в МБОУ "Гимназия № 30 им. Железной Дивизии" (г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 32). В 2023 и 2024 годах запланировано открытие ещё 2 технопарков по одному в каждом году.		
1.4.1	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций"	-	31.03.2021	06	01	Антипова И.В.	Распоряжение Распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							создание и функционирование детских технопарков "Кванториум"; концепции по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум".		
1.4.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	07	08	Камалетдинова В.Р.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.4.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.4.5	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку оборудования"	-	31.07.2021	08	18	Камалетдинова В.Р.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Антипова И.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	https://sup.apkpro.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технопарк "Кванториум" в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудования и средства обучения "	-	25.08.2021	01	11	Антипова И.В.	Отчет Товарные накладные	-	https://sup.apkpro.ru
1.4.8	Контрольная точка "Открытие Школьного Кванториума "	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Прочий тип документа Копии приказов на зачисление, план работы Школьного Кванториума	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.09.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Антипова И.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	30.09.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Отчет о создании и функционировании детского технопарка "Кванториум" на базе МБОУ г.Ульяновска "Губернаторский лицей № 102"	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций "	-	30.09.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова С.И.	Отчет о создании и функционировании детского технопарка "Кванториум" на базе МБОУ г.Ульяновска "Губернаторский лицей № 102"	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Камалетдинова В.Р.	Прочий тип документа Сведения о	-	подсистема сбора и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		консолидация и данных
1.4.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Информация об освоении финансового обеспечения результата", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Балашова И.В.	Отчет об освоении финансового обеспечения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.4.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова С.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	https://sup.apkpro.ru
1.4.16	Контрольная точка "Подготовка отчета о расходах", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Бармина И.Н.	Отчет Отчет о расходах	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Отчет о показателях результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий", значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	13	Ларин С.А.	Отчет Отчет о показателях результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.18	Контрольная точка "Актуализация Государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	16	Прокофьева М.Е.	Постановление О внесении изменений в Государственную программу Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шерина С.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шерина С.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа		
1.4.21	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балашова И.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	-
1.4.22	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шерина С.В.	Исходящее письмо Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	-	-
1.4.23	Контрольная точка "Проведен	-	01.03.2022	Взаимо	Взаимо	Антипова И.В.	Справка Справка о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату		
1.4.24	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.4.25	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шерина С.В.	Справка Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.26	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.4.27	Контрольная точка "Контракт заключен", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балашова И.В.	Прочий тип документа Контракты заключены	-	-
1.4.28	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шерина С.В.	Прочий тип документа Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		Кванториумы		
1.4.29	Контрольная точка "Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шерина С.В.	Прочий тип документа Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
1.4.30	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шерина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	-	-
1.4.31	Контрольная точка	-	25.08.2022	Взаимо	Взаимо	Шерина С.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.32	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума ", значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шерина С.В.	Прочий тип документа Акт РОИВ (Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации)	-	-
1.4.33	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шерина С.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.34	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.4.35	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	-
1.4.36	Контрольная точка "Заключены контракты (экономия)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шерина С.В.	Прочий тип документа Контракты заключены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.37	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бармина И.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.4.38	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.4.39	Контрольная точка "Проведено	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Шерина С.В.	Справка Справка по форме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора) ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		федерального оператора		
1.4.40	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Отчет Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	-	-
1.4.41	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Антипова И.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.42	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.4.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Антипова И.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		государственному (муниципальному) контракту		
1.4.45	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Отчет Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	-	-
1.4.46	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.4.47	Контрольная точка "Сведения о	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Антипова И.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.4.48	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Антипова И.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.49	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Антипова И.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хайрутдинов Т.А.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:</p> <p>в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.		
1.5.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хохлова Е.А.	Справка Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хохлова Е.А.	Справка Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хохлова Е. А.	Справка Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хохлова Е. А.	Справка Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Тимашева Е. А.	Прочий тип документа Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000			и отсутствует			направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.5.8	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000						на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.5.9	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.5.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	02	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.5.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	подсистема сбора и консолидации данных
1.5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тимашева Е.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузина Н.Г.	Сформирована и функционирует система управления качеством образования, включающая в себя следующие элементы: - методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по организации работ, направленных на повышение качества образования; - федеральная и синхронизированные с ней региональные программы развития региональной и муниципальной систем управления качеством образования; - программы повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>регионального и муниципального уровней;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение реализации программ повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием <p>регионального и муниципального уровней;</p> <ul style="list-style-type: none"> - система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием муниципального уровня; - система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях. <p>Сформирован кадровый резерв руководителей органов управления образованием муниципального и регионального уровня, внедрена система управления качеством образования.</p> <p>Результат реализуется с</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2021 года.		
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ашлапова Т.В.	Распоряжение Подготовлено распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, утверждающее должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; типовое положение о деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работников; местоположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		
2.1.2	Контрольная точка "Подготовлен и утвержден инфраструктурный лист"	-	30.04.2021	07	10	Ашлапова Т.В.	Распоряжение Подготовлен и утвержден инфраструктурный лист	-	подсистема сбора и консолидации данных
2.1.3	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	01.05.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ашлапова Т.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	подсистема сбора и консолидации данных
2.1.4	Контрольная точка "Подготовлен и утвержден проект зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	03.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Ашлапова Т.В.	Распоряжение Подготовлен и утвержден проект зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2021	09	17	Ашлапова Т.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	-	подсистема сбора и консолидации данных
2.1.6	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку оборудования"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ашлапова Т.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	https://sup.apkpro.ru
2.1.8	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Ашлапова Т.В.	Прочий тип документа Товарные накладные	-	https://sup.apkpro.ru
2.1.9	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2021	13	15	Ашлапова Т.В.	Отчет Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических	-	подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работников		
2.1.10	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Ашлапова Т.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	https://sup.apkpro.ru
2.1.11	Контрольная точка "Информация об освоении финансового обеспечения результат", значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балашова И.В.	Отчет Отчет об освоении финансового обеспечения результат	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Андреев С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузина Н.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	20.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ашлапова Т.В.	Соглашение о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательной организации высшего образования гранта в форме субсидии из областного бюджета"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		образовательной организации высшего образования гранта в форме субсидии		
2.1.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузина Н.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузина Н.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) ", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузина Н.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Андреев С.А.	К концу 2024 года не менее 9,5% педагогических работников и управленческих кадров системы общего,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.</p> <p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.</p> <p>Повышение уровня профессионального мастерства проводится поэтапно: в 2021 году - 5 %, в 2022 году - 6,8 %, в 2023 году - 8,6 %,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в 2024 году - 9,5%.		
2.2.1	Контрольная точка "Проведение мониторинга повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по дополнительным профессиональным программам."	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ашлапова Т.В.	Отчет -	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Проведение мониторинга повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по дополнительным профессиональным программам"	-	30.06.2021	06	08	Ашлапова Т.В.	Отчет -	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Проведение мониторинга повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования"	-	30.07.2021	07	09	Ашлапова Т.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования по дополнительным профессиональным программам."								
2.2.4	Контрольная точка "Проведение мониторинга повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по дополнительным профессиональным программам"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Отчет -	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Проведение мониторинга повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по дополнительным профессиональным программам."	-	30.09.2021	09	11	Ашлапова Т.В.	Отчет -	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Проведение мониторинга повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по дополнительным профессиональным программам."	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ашлапова Т.В.	Отчет Информационная справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования по дополнительным профессиональным программам"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по дополнительным профессиональным программам."	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Отчет Информационная справка.	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Ульяновской области.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Отчет Информационная справка	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал",	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Андреев С.А.	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Андреев С.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.11	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП ",	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Андреев С.А.	Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Андреев С.А.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях ", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Справка Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Прочий тип документа Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"наставник - наставляемый"		
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Справка Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)	-	-
2.2.16	Контрольная точка "Разработан план-график повышения квалификации педагогических работников общего, дополнительного образования детей и профессионального образования "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Прочий тип документа План-график повышения квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.17	Контрольная точка "Разработаны программы повышения квалификации педагогических работников общего, дополнительного образования детей и профессионального образования "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Прочий тип документа Программы повышения квалификации	-	-
2.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Андреев С.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Андреев С.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.2.20	Контрольная точка "Не менее 8,6 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Ульяновской области повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ашлапова Т.В.	Отчет отчет	-	-
2.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Андреев С.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.2.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Андреев С.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семенова Н.В.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		
2.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений								
3.1	Результат "Оказание на территории Ульяновской области 37500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гусева Т.А.	Ульяновская область принимает участие в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 2021 году - оказано 25500 услуг (Областное государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>медицинской и социальной помощи «Развитие» (далее- ОГБНОУ Центр ППМС «Развитие») и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова (далее-ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова»).</p> <p>В 2022 году - планируется оказать 12000 услуг (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова (далее-ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова»).</p>		
3.1.1	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга	-	31.05.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Орехова Т.В.	Отчет Проведение промежуточного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.		
3.1.2	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Орехова Т.В.	Отчет Проведение промежуточного мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга	-	30.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Орехова Т.В.	Отчет Проведение промежуточного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.		
3.1.4	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Орехова Т.В.	Отчет Проведение промежуточного мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	-	-
3.1.5	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Орехова Т.В.	Отчет Проведение промежуточного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.		
3.1.6	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Орехова Т.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Орехова Т.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.1.8	Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Орехова Т.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Мониторинг реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							детей, оставшихся без попечения родителей.		
3.1.10	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Мониторинг реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	-	-
3.1.11	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Мониторинг реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Орехова Т.В.	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	-
3.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Отчет о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		
3.1.14	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Орехова Т.В.	Прочий тип документа Мониторинг реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ											
город Новоульяновск	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	-	-
Новоспасский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	41,6000	66,7000	83,3000	91,7000	-	-
Николаевский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	26,3000	41,2000	52,9000	76,5000	-	-
Мелекесский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	47,6000	71,4000	85,7000	100,0000	-	-
Майнский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	33,3000	50,0000	61,1000	66,7000	-	-
Карсунский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	41,1000	62,5000	81,3000	81,3000	-	-
Инзенский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	36,8000	57,9000	73,7000	73,7000	-	-
город Ульяновск	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	7,6000	12,7000	12,7000	12,7000	-	-
Базарносызганский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	42,8000	57,1000	85,7000	85,7000	-	-
Чердаклинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	50,0000	75,0000	100,0000	100,0000	-	-
Сенгилеевский муниципальный	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	50,0000	66,7000	91,7000	91,7000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
район											
Тереньгульский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	44,4000	66,7000	100,0000	100,0000	-	-
Кузоватовский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	35,2000	58,8000	88,2000	88,2000	-	-
Барышский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	45,0000	70,0000	95,0000	95,0000	-	-
Сурский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	42,8000	57,1000	71,4000	71,4000	-	-
Павловский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	33,3000	58,3000	83,3000	83,3000	-	-
Старокулаткинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	42,8000	57,1000	71,4000	71,4000	-	-
Вешкаймский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	50,0000	70,0000	100,0000	100,0000	-	-
Радищевский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	40,0000	60,0000	80,0000	80,0000	-	-
Новомалыклинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	54,5000	63,6000	72,7000	72,7000	-	-
Ульяновский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	50,0000	75,0000	100,0000	100,0000	-	-
Старомайнский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	41,6000	58,3000	83,3000	83,3000	-	-
Цильнинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	38,8000	61,1000	88,9000	88,9000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2020	-	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	14,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2020	-	-	-	61,00	61,00	61,00	14,00	-	-
<i>Базарносызганский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-
<i>Ульяновский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	3,00	3,00	3,00	1,00	-	-
<i>Тереньгульский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	2,00	2,00	3,00	1,00	-	-
<i>Сурский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Старомайнский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	3,00	2,00	3,00	-	-	-
<i>Старокулаткинский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Сенгилеевский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	3,00	2,00	3,00	-	-	-
<i>Радичевский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-
<i>Павловский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	2,00	3,00	3,00	-	-	-
<i>Новоспасский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	2,00	3,00	2,00	1,00	-	-
<i>Цильнинский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	4,00	4,00	5,00	-	-	-
<i>Новомалыклинский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	2,00	1,00	1,00	-	-	-
<i>Мелекесский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	5,00	5,00	3,00	3,00	-	-
<i>Майнский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	3,00	3,00	2,00	1,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кузоватовский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	3,00	4,00	5,00	-	-	-
<i>Карсунский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	4,00	3,00	3,00	-	-	-
<i>Инзенский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	4,00	4,00	3,00	-	-	-
<i>город Ульяновск</i>	Единица	0	2020	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-
<i>город Новоульяновск</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
<i>Вешкаймский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	2,00	2,00	3,00	-	-	-
<i>Барышский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	-
<i>Николаевский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	2,00	2,00	2,00	4,00	-	-
<i>Чердаклинский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	3,00	4,00	4,00	2,00	-	-

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта**

Современная школа (Ульяновская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	380704.2	70	0,00	70
2. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	17725.9	0,00	50	50

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	0	0,00	25	25

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	0	0,00	25	25

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	111104.39	10	0,00	10
6.Создано новых мест в общеобразовательных организациях	2424742.14	10	0,00	10
7.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	85272.06	10	0,00	10

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	3019548.69	100	100	200

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Семенова Н. В.	Исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области	Русских А. Ю.	5
2	Администратор регионального проекта	Козлова Н. А.	Директор департамента общего и дополнительного образования	Семенова Н. В.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Сесина С. А.	Начальник отдела по сопровождению национальных проектов	Андреев С. А.	1
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузина Н. Г.	Директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Ульяновский Государственный Педагогический университет им. И.Н. Ульянова	Петрищев И. О.	100
5	Участник регионального проекта	Кузина Н. Г.	Директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области Федерального	Петрищев И. О.	100

			государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Ульяновский Государственный Педагогический университет им. И.Н. Ульянова		
6	Участник регионального проекта	Ашлапова Т. В.	Директор центра образовательной и проектно-исследовательской деятельности ОГАУ "ИРО"	Андреев С. А.	10

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козлова Н. А.	Директор департамента общего и дополнительного образования	Семенова Н. В.	20
8	Участник регионального проекта	Козлова Н. А.	Директор департамента общего и дополнительного образования	Семенова Н. В.	20
9	Участник регионального проекта	Бармина И. Н.	Начальник отдела экономики, межбюджетных отношений и контроля	Балашова И. В.	15
10	Участник регионального проекта	Мясникова М. В.	Главный консультант департамента общего и дополнительного образования	Козлова Н. А.	40
11	Участник регионального проекта	Балашова И. В.	Заместитель Министра-Директор Департамента административного обеспечения	Семенова Н. В.	15

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

12	Ответственный за достижение результата регионального	Андреев С. А.	Директор Областного государственного	Семенова Н. В.	10
----	--	---------------	--------------------------------------	----------------	----

	проекта		автономного учреждения "Институт развития образования"		
13	Участник регионального проекта	Андреев С. А.	Директор Областного государственного автономного учреждения "Институт развития образования"	Семенова Н. В.	10
14	Участник регионального проекта	Ашлапова Т. В.	Директор центра образовательной и проектно-исследовательской деятельности ОГАУ "ИРО"	Андреев С. А.	1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юдина Л. В.	Заместитель директора департамента общего и дополнительного департамента	-	10
16	Участник регионального проекта	Бармина И. Н.	Начальник отдела экономики, межбюджетных отношений и контроля	Балашова И. В.	15
17	Участник регионального проекта	Юдина Л. В.	Заместитель директора департамента общего и дополнительного департамента	-	10
18	Участник регионального проекта	Тимашева Е. А.	Консультант департамента общего и дополнительного образования	Козлова Н. А.	70
19	Участник регионального проекта	Балашова И. В.	Заместитель Министра-Директор Департамента административного обеспечения	Семенова Н. В.	15

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

--	--	--	--	--	--

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козлова Н. А.	Директор департамента общего и дополнительного образования	Семенова Н. В.	20
21	Участник регионального проекта	Козлова Н. А.	Директор департамента общего и дополнительного образования	Семенова Н. В.	20
22	Участник регионального проекта	Бармина И. Н.	Начальник отдела экономики, межбюджетных отношений и контроля	Балашова И. В.	15
23	Участник регионального проекта	Ларин С. А.	Референт отдела экономики, межбюджетных отношений и контроля	Бармина И. Н.	20
24	Участник регионального проекта	Прокофьева М. Е.	Референт отдела экономики, межбюджетных отношений и контроля	Балашова И. В.	20
25	Участник регионального проекта	Балашова И. В.	Заместитель Министра- Директор Департамента административного обеспечения	Семенова Н. В.	15
26	Участник регионального проекта	Чернова Е. В.	Референт департамента общего и дополнительного образования	Семенова Н. В.	20
27	Участник регионального проекта	Ганин О. А.	Директор	-	5

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антипова И. В.	Заместитель директора- Руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования Ульяновской области ОГБН ОО "Дворец творчества детей и молодежи"	Козлова Н. А.	10
29	Участник регионального проекта	Балашова И. В.	Заместитель Министра-	Семенова Н. В.	15

	проекта		Директор Департамента административного обеспечения		
30	Участник регионального проекта	Бармина И. Н.	Начальник отдела экономики, межбюджетных отношений и контроля	Балашова И. В.	15
31	Участник регионального проекта	Антипова И. В.	Заместитель директора-Руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования Ульяновской области ОГБН ОО "Дворец творчества детей и молодежи"	Козлова Н. А.	1
32	Участник регионального проекта	Шерина С. В.	Заместитель директора-заведующий отделом проектного управления Регионального модельного центра дополнительного образования Ульяновской области ОГБН ОО "Дворец творчества детей и молодежи"	Антипова И. В.	10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хайрутдинов Т. А.	Заместитель директора департамента профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области	Семенова Н. В.	10
34	Участник регионального проекта	Хайрутдинов Т. А.	Заместитель директора департамента профессионального образования и науки Министерства просвещения и	Семенова Н. В.	10

			воспитания Ульяновской области		
35	Участник регионального проекта	Хохлова Е. А.	Референт департамента профессионального образования и науки	Хайрутдинов Т. А.	5
Оказание на территории Ульяновской области 37500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гусева Т. А.	Директор областного государственного бюджетного образовательного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие"	Козлова Н. А.	10
37	Участник регионального проекта	Гусева Т. А.	Директор областного государственного бюджетного образовательного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие"	Козлова Н. А.	10
38	Участник регионального проекта	Орехова Т. В.	Консультант департамента общего и дополнительного образования	Семенова Н. В.	10
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Семенова Н. В.	Исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области	Русских А. Ю.	5
40	Участник регионального проекта	Семенова Н. В.	Исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области	Русских А. Ю.	5